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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Managementoverzicht SSK2018 Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

Object Geactiveerd

Voorziene kosten Risicoreservering Totaal Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Deelraming 1 Oudesluis JA 1.126.248€                    112.625€                       1.238.873€                    -€                               -€                           -€                          1.238.873€               

Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot JA 1.918.996€                    191.900€                       2.110.896€                    -€                               -€                           -€                          2.110.896€               

Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor JA 3.746.387€                    374.639€                       4.121.026€                    -€                               -€                           -€                          4.121.026€               

Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg JA 389.698€                       38.970€                         428.668€                       -€                               -€                           -€                          428.668€                  

Deelraming 5 De Slenk en De Schaar JA 343.606€                       34.361€                         377.966€                       -€                               -€                           -€                          377.966€                  

Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat JA 367.771€                       36.777€                         404.548€                       -€                               -€                           -€                          404.548€                  

Deelraming 7 Stationsweg JA 391.176€                       39.118€                         430.294€                       -€                               -€                           -€                          430.294€                  

Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal JA 643.552€                       64.355€                         707.908€                       -€                               -€                           -€                          707.908€                  

Deelraming 9 Door Muggenburg JA 1.311.284€                    131.128€                       1.442.412€                    -€                               -€                           -€                          1.442.412€               

Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk JA 314.355€                       31.435€                         345.790€                       -€                               -€                           -€                          345.790€                  

Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens JA 243.815€                       24.382€                         268.197€                       -€                               -€                           -€                          268.197€                  

Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan JA 575.428€                       57.543€                         632.970€                       -€                               -€                           -€                          632.970€                  

Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg JA 1.446.330€                    144.633€                       1.590.963€                    -€                               -€                           -€                          1.590.963€               

Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet JA 506.187€                       50.619€                         556.806€                       -€                               -€                           -€                          556.806€                  

Deelraming 15 Diepsmeerweg JA 4.184.123€                    418.412€                       4.602.535€                    -€                               -€                           -€                          4.602.535€               

Deelraming 16 De Groet JA 961.673€                       96.167€                         1.057.840€                    -€                               -€                           -€                          1.057.840€               

Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241 JA 1.293.852€                    129.385€                       1.423.238€                    -€                               -€                           -€                          1.423.238€               

Objectoverstijgende risicoreservering inclusief verschuiving JA 2.174.093€                    2.174.093€                    -€                           -€                          2.174.093€               

Kosten exclusief BTW 19.764.481€                  4.150.541€                    23.915.023€                  -€                               -€                           -€                          23.915.023€             

Ok

Investeringskosten (rekenhorizon 2 jaar, reële kosten) Instandhoudingskosten (rekenhorizon 100 jaar, reële kosten)

Levenscycluskosten 
(rekenhorizon 102 
jaar, reële kosten)
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Kostenoverzicht SSK2018 Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

Totaal
Voorziene kosten Risicoreservering

Meerkosten duikerverlenging N217 + verleggen tijdelijk ontwerp parallelweg naar de definitief ontwerp Directe kosten Indirecte kosten
 Directe kosten  - 

benoemd 
 Directe kosten - 

nader te 
detailleren 

Investeringskosten:

Bouwkosten Deelraming 1 Oudesluis 544.082€                 81.612€               625.694€                  161.892€            787.586€               78.759€                866.345€                           
Bouwkosten Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot 927.052€                 139.058€             1.066.110€               275.845€            1.341.956€            134.196€              1.476.151€                        
Bouwkosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor 1.738.546€              260.782€             1.999.328€               517.306€            2.516.634€            251.663€              2.768.298€                        
Bouwkosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg 187.318€                 28.098€               215.416€                  55.737€              271.153€               27.115€                298.268€                           
Bouwkosten Deelraming 5 De Slenk en De Schaar 165.993€                 24.899€               190.892€                  49.391€              240.284€               24.028€                264.312€                           
Bouwkosten Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat 177.667€                 26.650€               204.317€                  52.865€              257.183€               25.718€                282.901€                           
Bouwkosten Deelraming 7 Stationsweg 188.974€                 28.346€               217.320€                  56.229€              273.550€               27.355€                300.905€                           
Bouwkosten Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal 310.895€                 46.634€               357.529€                  92.507€              450.037€               45.004€                495.040€                           
Bouwkosten Deelraming 9 Door Muggenburg 633.471€                 95.021€               728.492€                  188.490€            916.982€               91.698€                1.008.680€                        
Bouwkosten Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk 151.862€                 22.779€               174.642€                  45.187€              219.828€               21.983€                241.811€                           
Bouwkosten Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens 117.785€                 17.668€               135.453€                  35.047€              170.500€               17.050€                187.550€                           
Bouwkosten Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan 277.985€                 41.698€               319.682€                  82.715€              402.397€               40.240€                442.637€                           
Bouwkosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg 696.030€                 104.404€             800.434€                  207.104€            1.007.538€            100.754€              1.108.292€                        
Bouwkosten Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet 244.535€                 36.680€               281.215€                  72.762€              353.977€               35.398€                389.375€                           
Bouwkosten Deelraming 15 Diepsmeerweg 2.021.318€              303.198€             2.324.515€               601.445€            2.925.960€            292.596€              3.218.556€                        
Bouwkosten Deelraming 16 De Groet 464.577€                 69.687€               534.263€                  138.235€            672.499€               67.250€                739.748€                           
Bouwkosten Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241 625.050€                 93.758€               718.808€                  185.984€            904.792€               90.479€                995.271€                           g y ( g )

Bouwkosten 9.473.141€              1.420.971€          10.894.112€             2.818.742€         13.712.854€          1.371.285€           15.084.140€                      

Engineeringskosten Deelraming 1 Oudesluis 236.276€                 -€                         236.276€                  -€                        236.276€               23.628€                259.903€                           
Engineeringskosten Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot 402.587€                 -€                         402.587€                  -€                        402.587€               40.259€                442.845€                           
Engineeringskosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor 754.990€                 -€                         754.990€                  -€                        754.990€               75.499€                830.489€                           
Engineeringskosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg 81.346€                   -€                         81.346€                    -€                        81.346€                 8.135€                  89.480€                             
Engineeringskosten Deelraming 5 De Slenk en De Schaar 72.085€                   -€                         72.085€                    -€                        72.085€                 7.209€                  79.294€                             
Engineeringskosten Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat 77.155€                   -€                         77.155€                    -€                        77.155€                 7.715€                  84.870€                             
Engineeringskosten Deelraming 7 Stationsweg 82.065€                   -€                         82.065€                    -€                        82.065€                 8.206€                  90.271€                             
Engineeringskosten Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal 135.011€                 -€                         135.011€                  -€                        135.011€               13.501€                148.512€                           
Engineeringskosten Deelraming 9 Door Muggenburg 275.094€                 -€                         275.094€                  -€                        275.094€               27.509€                302.604€                           
Engineeringskosten Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk 65.949€                   -€                         65.949€                    -€                        65.949€                 6.595€                  72.543€                             
Engineeringskosten Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens 51.150€                   -€                         51.150€                    -€                        51.150€                 5.115€                  56.265€                             
Engineeringskosten Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan 120.719€                 -€                         120.719€                  -€                        120.719€               12.072€                132.791€                           
Engineeringskosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg 302.261€                 -€                         302.261€                  -€                        302.261€               30.226€                332.488€                           
Engineeringskosten Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet 106.193€                 -€                         106.193€                  -€                        106.193€               10.619€                116.812€                           
Engineeringskosten Deelraming 15 Diepsmeerweg 877.788€                 -€                         877.788€                  -€                        877.788€               87.779€                965.567€                           
Engineeringskosten Deelraming 16 De Groet 201.750€                 -€                         201.750€                  -€                        201.750€               20.175€                221.925€                           
Engineeringskosten Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241 271.438€                 -€                         271.438€                  -€                        271.438€               27.144€                298.581€                           g g g y ( g )

Engineeringskosten 4.113.856€              -€                         4.113.856€               -€                        4.113.856€            411.386€              4.525.242€                        
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Kostenoverzicht SSK2018 Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

Totaal
Voorziene kosten Risicoreservering

Meerkosten duikerverlenging N217 + verleggen tijdelijk ontwerp parallelweg naar de definitief ontwerp Directe kosten Indirecte kosten
 Directe kosten  - 

benoemd 
 Directe kosten - 

nader te 
detailleren 

Vastgoedkosten Deelraming 1 Oudesluis -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor 147.600€                 -€                         147.600€                  -€                        147.600€               14.760€                162.360€                           
Vastgoedkosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg 1.950€                     -€                         1.950€                      -€                        1.950€                   195€                     2.145€                               
Vastgoedkosten Deelraming 5 De Slenk en De Schaar -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 7 Stationsweg -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 9 Door Muggenburg -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg 5.550€                     -€                         5.550€                      -€                        5.550€                   555€                     6.105€                               
Vastgoedkosten Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 15 Diepsmeerweg -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 16 De Groet -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      
Vastgoedkosten Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241 -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      g g y ( g )

Vastgoedkosten 155.100€                 -€                         155.100€                  -€                        155.100€               15.510€                170.610€                           

Overige bijkomende kosten Deelraming 1 Oudesluis 102.386€                 -€                         102.386€                  -€                        102.386€               10.239€                112.625€                           
Overige bijkomende kosten Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot 174.454€                 -€                         174.454€                  -€                        174.454€               17.445€                191.900€                           
Overige bijkomende kosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor 327.162€                 -€                         327.162€                  -€                        327.162€               32.716€                359.879€                           
Overige bijkomende kosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg 35.250€                   -€                         35.250€                    -€                        35.250€                 3.525€                  38.775€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming 5 De Slenk en De Schaar 31.237€                   -€                         31.237€                    -€                        31.237€                 3.124€                  34.361€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat 33.434€                   -€                         33.434€                    -€                        33.434€                 3.343€                  36.777€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming 7 Stationsweg 35.561€                   -€                         35.561€                    -€                        35.561€                 3.556€                  39.118€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal 58.505€                   -€                         58.505€                    -€                        58.505€                 5.850€                  64.355€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming 9 Door Muggenburg 119.208€                 -€                         119.208€                  -€                        119.208€               11.921€                131.128€                           
Overige bijkomende kosten Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk 28.578€                   -€                         28.578€                    -€                        28.578€                 2.858€                  31.435€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens 22.165€                   -€                         22.165€                    -€                        22.165€                 2.217€                  24.382€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan 52.312€                   -€                         52.312€                    -€                        52.312€                 5.231€                  57.543€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg 130.980€                 -€                         130.980€                  -€                        130.980€               13.098€                144.078€                           
Overige bijkomende kosten Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet 46.017€                   -€                         46.017€                    -€                        46.017€                 4.602€                  50.619€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming 15 Diepsmeerweg 380.375€                 -€                         380.375€                  -€                        380.375€               38.037€                418.412€                           
Overige bijkomende kosten Deelraming 16 De Groet 87.425€                   -€                         87.425€                    -€                        87.425€                 8.742€                  96.167€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241 117.623€                 -€                         117.623€                  -€                        117.623€               11.762€                129.385€                           g j g y ( g )

Overige bijkomende kosten 1.782.671€              -€                         1.782.671€               -€                        1.782.671€            178.267€              1.960.938€                        
Objectoverstijgende risicoreservering 2.174.093€           2.174.093€                        
Verschuiving -€                          -€                                      

Investeringskosten exclusief BTW 15.524.768€            1.420.971€          16.945.739€             2.818.742€         19.764.481€          4.150.541€           23.915.023€                      
BTW -€                             -€                         -€                              -€                        -€                           -€                          -€                                      

Investeringskosten exclusief BTW (reële kosten) 15.524.768€            1.420.971€          16.945.739€             2.818.742€         19.764.481€          4.150.541€           23.915.023€                      
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 1 Oudesluis Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          46.364 
INV.1.04 Frezen asfaltverharding deklaag (fietspad/rijbaan), 5cm dik incl afvoeren schoon                                   390,00  m²  €                              3,46  €                       1.349 

INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                2.477,00  m²  €                            11,54  €                     28.587 

INV.1.09 Verwijderen asfaltverharding (fietspad) 10cm dik incl afvoeren schoon                                   179,00  m²  €                              7,83  €                       1.402 

INV.1.06 Verwijderen elementenverharding rijbaan                                   110,00  m²  €                              6,41  €                          705 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                2.766,00  m²  €                              5,18  €                     14.321 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                          33.318 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                1.367,50  m³  €                              1,80  €                       2.455 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   683,75  m³  €                            18,40  €                     12.581 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                1.367,50  m³  €                            13,37  €                     18.282 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                          82.500 
INV.3.04 Afwatering met kolken                                   165,00  m  €                          500,00  €                     82.500 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        331.704 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                2.735,00  m²  €                              1,46  €                       3.984 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                2.475,00  m²  €                              7,95  €                     19.676 

INV.4.05 Aanbrengen deklaag rijbaan 5cm dik, rijbaan [m2]                                   390,00  m²  €                            15,30  €                       5.967 

INV.4.10 Aanbrengen asfaltconstructie 18cm dik, zwart, rijbaan [m2]                                     55,00  m²  €                            40,25  €                       2.213 
Fietspad

INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                   260,00  m²  €                              7,61  €                       1.979 

INV.4.04 Aanbrengen deklaag zwart en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                   260,00  m²  €                            22,42  €                       5.830 
Voetpad
Fietsstraat

INV.4.24 Aanbrengen fietsstraat 6,00m breed, inclusief fundering                                2.310,00  m²  €                            46,28  €                   106.895 

INV.4.26 Aanbrengen fietsstraat 5,00m breed, inclusief fundering                                   110,00  m²  €                            46,91  €                       5.160 
Kruispunten

INV.4.29 Aanpassing kruispunt (groot) (> 1.000 m2)                                       1,00  st  €                   120.000,00  €                   120.000 

INV.4.30 Aanpassing kruispunt (klein) ( tot 1.000 m2)                                       2,00  st  €                     30.000,00  €                     60.000 
INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                                    - 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                            5.602 
INV.7.02 Aanbrengen lichtmast met armatuur, inclusief grondkabel                                       2,00  st  €                       2.800,94  €                       5.602 
INV.8.00 Diversen  €                            9.000 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       1.500,00  €                       1.500 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                       7.500,00  €                       7.500 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          35.594 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   508.487,71  €                     35.594 

Benoemde directe bouwkosten  €                   544.082 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        544.082  €                     81.612 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 1 Oudesluis Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Directe bouwkosten  €                   625.694 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        625.694  €                       9.385 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        625.694  €                       9.385 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        625.694  €                     50.056 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        694.520  €                     55.562 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        750.082  €                     22.502 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        750.082  €                     15.002 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                   161.892 
Voorziene bouwkosten  €                   787.586 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        787.586  €                     78.759 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     78.759 
Bouwkosten Deelraming 1 Oudesluis  €                   866.345 

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        787.586  €                   118.138 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        787.586  €                     78.759 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        787.586  €                     39.379 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   236.276 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                   236.276 
Voorziene engineeringskosten  €                   236.276 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                        236.276  €                     23.628 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                     23.628 
Engineeringskosten Deelraming 1 Oudesluis  €                   259.903 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        787.586  €                       7.876 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        787.586  €                     15.752 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        787.586  €                       7.876 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        787.586  €                     23.628 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        787.586  €                     39.379 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        787.586  €                       7.876 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   102.386 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                   102.386 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                   102.386 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                        102.386  €                     10.239 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                     10.239 
Overige bijkomende kosten Deelraming 1 Oudesluis  €                   112.625 

Investeringskosten Deelraming 1 Oudesluis  exclusief BTW  €                1.238.873 
Investeringskosten Deelraming 1 Oudesluis  exclusief BTW  €                1.238.873 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 1 Oudesluis  exclusief BTW (contante waarde)  €               1.220.831 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 1 Oudesluis  exclusief BTW (contante waarde)  €               1.220.831 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                        113.512 
INV.1.14 Verwijderen groen                                   250,00  m²  €                              2,99  €                          747 

INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                6.745,00  m²  €                            11,54  €                     77.843 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                6.745,00  m²  €                              5,18  €                     34.922 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                        104.401 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                4.285,00  m³  €                              1,80  €                       7.692 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                2.142,50  m³  €                            18,40  €                     39.422 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                4.285,00  m³  €                            13,37  €                     57.287 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        476.890 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                8.570,00  m²  €                              1,46  €                     12.484 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                8.570,00  m²  €                              7,95  €                     68.132 

INV.4.10 Aanbrengen asfaltconstructie 18cm dik, zwart, rijbaan [m2]                                     50,00  m²  €                            40,25  €                       2.012 
Fietspad
Voetpad
Fietsstraat

INV.4.27 Aanbrengen fietsstraat 4,80m breed, inclusief fundering                                8.520,00  m²  €                            46,28  €                   394.263 
Kruispunten

INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                            3.750 
INV.5.03 Aanleg groen                                   250,00  m²  €                            15,00  €                       3.750 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                        142.851 
INV.7.01 Verplaatsen lichtmast, inclusief grondkabel                                     10,00  st  €                          560,50  €                       5.605 

INV.7.02 Aanbrengen lichtmast met armatuur, inclusief grondkabel                                     49,00  st  €                       2.800,94  €                   137.246 
INV.8.00 Diversen  €                          25.000 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       5.000,00  €                       5.000 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                     20.000,00  €                     20.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          60.648 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   866.404,08  €                     60.648 

Benoemde directe bouwkosten  €                   927.052 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        927.052  €                   139.058 

Directe bouwkosten  €                1.066.110 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                     1.066.110  €                     15.992 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                     1.066.110  €                     15.992 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                     1.066.110  €                     85.289 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                     1.183.382  €                     94.671 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                     1.278.053  €                     38.342 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                     1.278.053  €                     25.561 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                   275.845 
Voorziene bouwkosten  €                1.341.956 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                     1.341.956  €                   134.196 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                   134.196 
Bouwkosten Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot  €                1.476.151 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                     1.341.956  €                   201.293 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                     1.341.956  €                   134.196 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                     1.341.956  €                     67.098 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   402.587 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                   402.587 
Voorziene engineeringskosten  €                   402.587 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                        402.587  €                     40.259 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                     40.259 
Engineeringskosten Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot  €                   442.845 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                     1.341.956  €                     13.420 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                     1.341.956  €                     26.839 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                     1.341.956  €                     13.420 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                     1.341.956  €                     40.259 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                     1.341.956  €                     67.098 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                     1.341.956  €                     13.420 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   174.454 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                   174.454 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                   174.454 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                        174.454  €                     17.445 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                     17.445 
Overige bijkomende kosten Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot  €                   191.900 

Investeringskosten Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot  exclusief BTW  €                2.110.896 
Investeringskosten Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot  exclusief BTW  €                2.110.896 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot  exclusief BTW (contante waarde)  €               2.080.155 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 2 De Akker en stille kant Grote Sloot  exclusief BTW (contante waarde)  €               2.080.155 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                                    - 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                        751.250 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                2.332,50  m³  €                              1,80  €                       4.187 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                1.555,00  m³  €                            18,40  €                     28.612 

INV.2.05 Grond ontgraven t.b.v. aanleg watergang                              23.325,00  m³  €                              1,92  €                     44.682 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                              25.657,50  m³  €                            13,37  €                   343.021 

INV.2.06 Grond aanvullen dempen watergang (incl leverantie grond)                              23.325,00  m³  €                            14,18  €                   330.749 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        496.025 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                6.220,00  m²  €                              1,46  €                       9.060 

Fietspad
INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                6.220,00  m²  €                              7,61  €                     47.334 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                6.220,00  m²  €                            32,90  €                   204.631 
Voetpad
Fietsstraat
Kruispunten

INV.4.29 Aanpassing kruispunt (groot) (> 1.000 m2)                                       1,00  st  €                   200.000,00  €                   200.000 

INV.4.30 Aanpassing kruispunt (klein) ( tot 1.000 m2)                                       1,00  st  €                     35.000,00  €                     35.000 
INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                            4.385 
INV.5.01 Bermen profileren incl. inzaaien                                4.665,00  m²  €                              0,94  €                       4.385 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                        210.000 
INV.6.05 Maken fietsbrug                                   140,00  m²  €                       1.500,00  €                   210.000 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                        145.649 
INV.7.02 Aanbrengen lichtmast met armatuur, inclusief grondkabel                                     52,00  st  €                       2.800,94  €                   145.649 
INV.8.00 Diversen  €                          17.500 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       2.500,00  €                       2.500 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                     15.000,00  €                     15.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                        113.737 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                1.624.809,44  €                   113.737 

Benoemde directe bouwkosten  €                1.738.546 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                     1.738.546  €                   260.782 

Directe bouwkosten  €                1.999.328 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                     1.999.328  €                     29.990 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                     1.999.328  €                     29.990 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                     1.999.328  €                   159.946 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                     2.219.254  €                   177.540 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                     2.396.794  €                     71.904 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                     2.396.794  €                     47.936 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                   517.306 
Voorziene bouwkosten  €                2.516.634 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                     2.516.634  €                   251.663 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                   251.663 
Bouwkosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor  €                2.768.298 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                     2.516.634  €                   377.495 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                     2.516.634  €                   251.663 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                     2.516.634  €                   125.832 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   754.990 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                   754.990 
Voorziene engineeringskosten  €                   754.990 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                        754.990  €                     75.499 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                     75.499 
Engineeringskosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor  €                   830.489 

INV.9.05 GRONDVERWERVING_AANKOOP_agrarisch                                9.840,00  m²  €                            15,00  €                   147.600 

Benoemde directe vastgoedkosten  €                   147.600 
Directe vastgoedkosten  €                   147.600 

Voorziene vastgoedkosten  €                   147.600 
INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                        147.600  €                     14.760 

Risicoreservering vastgoedkosten 10,0%  €                     14.760 
Vastgoedkosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor  €                   162.360 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                     2.516.634  €                     25.166 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                     2.516.634  €                     50.333 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                     2.516.634  €                     25.166 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                     2.516.634  €                     75.499 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                     2.516.634  €                   125.832 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                     2.516.634  €                     25.166 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   327.162 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                   327.162 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                   327.162 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                        327.162  €                     32.716 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                     32.716 
Overige bijkomende kosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor  €                   359.879 

Investeringskosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor  exclusief BTW  €                4.121.026 
Investeringskosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor  exclusief BTW  €                4.121.026 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor  exclusief BTW (contante waarde)  €               4.061.011 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 3 Nieuw fietspad langs spoor  exclusief BTW (contante waarde)  €               4.061.011 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          16.822 
INV.1.09 Verwijderen asfaltverharding (fietspad) 10cm dik incl afvoeren schoon                                1.293,00  m²  €                              7,83  €                     10.127 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                1.293,00  m²  €                              5,18  €                       6.695 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                          72.865 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                   705,00  m³  €                              1,80  €                       1.265 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   352,50  m³  €                            18,40  €                       6.486 

INV.2.05 Grond ontgraven t.b.v. aanleg watergang                                1.890,00  m³  €                              1,92  €                       3.621 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                2.595,00  m³  €                            13,37  €                     34.693 

INV.2.06 Grond aanvullen dempen watergang (incl leverantie grond)                                1.890,00  m³  €                            14,18  €                     26.800 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                          78.895 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                1.880,00  m²  €                              1,46  €                       2.739 

Fietspad
INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                1.880,00  m²  €                              7,61  €                     14.307 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                1.880,00  m²  €                            32,90  €                     61.850 
Voetpad
Fietsstraat
Kruispunten

INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                               481 
INV.5.01 Bermen profileren incl. inzaaien                                   512,00  m²  €                              0,94  €                          481 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                                    - 
INV.8.00 Diversen  €                            6.000 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       1.000,00  €                       1.000 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                       5.000,00  €                       5.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          12.254 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   175.063,67  €                     12.254 

Benoemde directe bouwkosten  €                   187.318 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        187.318  €                     28.098 

Directe bouwkosten  €                   215.416 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        215.416  €                       3.231 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        215.416  €                       3.231 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        215.416  €                     17.233 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        239.112  €                     19.129 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        258.241  €                       7.747 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        258.241  €                       5.165 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                     55.737 
Voorziene bouwkosten  €                   271.153 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        271.153  €                     27.115 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     27.115 
Bouwkosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg  €                   298.268 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        271.153  €                     40.673 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        271.153  €                     27.115 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        271.153  €                     13.558 

Benoemde directe engineeringskosten  €                     81.346 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                     81.346 
Voorziene engineeringskosten  €                     81.346 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                          81.346  €                       8.135 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                       8.135 
Engineeringskosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg  €                     89.480 

INV.9.05 GRONDVERWERVING_AANKOOP_agrarisch                                   130,00  m²  €                            15,00  €                       1.950 

Benoemde directe vastgoedkosten  €                       1.950 
Directe vastgoedkosten  €                       1.950 

Voorziene vastgoedkosten  €                       1.950 
INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                            1.950  €                          195 

Risicoreservering vastgoedkosten 10,0%  €                          195 
Vastgoedkosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg  €                       2.145 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        271.153  €                       2.712 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        271.153  €                       5.423 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        271.153  €                       2.712 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        271.153  €                       8.135 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        271.153  €                     13.558 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        271.153  €                       2.712 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     35.250 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                     35.250 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                     35.250 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                          35.250  €                       3.525 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                       3.525 
Overige bijkomende kosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg  €                     38.775 

Investeringskosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg  exclusief BTW  €                   428.668 
Investeringskosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg  exclusief BTW  €                   428.668 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg  exclusief BTW (contante waarde)  €                  422.425 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 4 Fietspad langs provinciale weg  exclusief BTW (contante waarde)  €                  422.425 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 5 De Slenk en De Schaar Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          28.170 
INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                1.685,00  m²  €                            11,54  €                     19.446 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                1.685,00  m²  €                              5,18  €                       8.724 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                          20.527 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                   842,50  m³  €                              1,80  €                       1.512 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   421,25  m³  €                            18,40  €                       7.751 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                   842,50  m³  €                            13,37  €                     11.264 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                          93.937 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                1.685,00  m²  €                              1,46  €                       2.454 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                1.685,00  m²  €                              7,95  €                     13.396 

INV.4.10 Aanbrengen asfaltconstructie 18cm dik, zwart, rijbaan [m2]                                   207,00  m²  €                            40,25  €                       8.331 
Fietspad
Voetpad
Fietsstraat

INV.4.25 Aanbrengen fietsstraat 5,50m breed, inclusief fundering                                1.087,00  m²  €                            46,82  €                     50.888 

INV.4.28 Aanbrengen fietsstraat 4,50m breed, inclusief fundering                                   391,00  m²  €                            48,26  €                     18.868 
Kruispunten

INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                                    - 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                                    - 
INV.8.00 Diversen  €                          12.500 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       2.500,00  €                       2.500 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                     10.000,00  €                     10.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          10.859 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   155.133,81  €                     10.859 

Benoemde directe bouwkosten  €                   165.993 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        165.993  €                     24.899 

Directe bouwkosten  €                   190.892 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        190.892  €                       2.863 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        190.892  €                       2.863 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        190.892  €                     15.271 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        211.890  €                     16.951 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        228.842  €                       6.865 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        228.842  €                       4.577 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                     49.391 
Voorziene bouwkosten  €                   240.284 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        240.284  €                     24.028 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     24.028 
Bouwkosten Deelraming 5 De Slenk en De Schaar  €                   264.312 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 5 De Slenk en De Schaar Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        240.284  €                     36.043 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        240.284  €                     24.028 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        240.284  €                     12.014 

Benoemde directe engineeringskosten  €                     72.085 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                     72.085 
Voorziene engineeringskosten  €                     72.085 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                          72.085  €                       7.209 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                       7.209 
Engineeringskosten Deelraming 5 De Slenk en De Schaar  €                     79.294 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        240.284  €                       2.403 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        240.284  €                       4.806 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        240.284  €                       2.403 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        240.284  €                       7.209 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        240.284  €                     12.014 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        240.284  €                       2.403 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     31.237 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                     31.237 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                     31.237 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                          31.237  €                       3.124 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                       3.124 
Overige bijkomende kosten Deelraming 5 De Slenk en De Schaar  €                     34.361 

Investeringskosten Deelraming 5 De Slenk en De Schaar  exclusief BTW  €                   377.966 
Investeringskosten Deelraming 5 De Slenk en De Schaar  exclusief BTW  €                   377.966 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 5 De Slenk en De Schaar  exclusief BTW (contante waarde)  €                  372.462 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 5 De Slenk en De Schaar  exclusief BTW (contante waarde)  €                  372.462 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          17.484 
INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                   729,00  m²  €                            11,54  €                       8.413 

INV.1.06 Verwijderen elementenverharding rijbaan                                   771,00  m²  €                              6,41  €                       4.944 

INV.1.10 Verwijderen elementenverharding fietspad/voetpad                                     55,00  m²  €                              6,41  €                          353 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                   729,00  m²  €                              5,18  €                       3.774 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                          18.505 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                   759,50  m³  €                              1,80  €                       1.363 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   379,75  m³  €                            18,40  €                       6.987 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                   759,50  m³  €                            13,37  €                     10.154 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                          10.000 
INV.3.04 Afwatering met kolken                                     20,00  m  €                          500,00  €                     10.000 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        107.555 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                1.519,00  m²  €                              1,46  €                       2.213 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                1.353,00  m²  €                              7,95  €                     10.756 

INV.4.10 Aanbrengen asfaltconstructie 18cm dik, zwart, rijbaan [m2]                                     64,00  m²  €                            40,25  €                       2.576 

INV.4.09 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan (BSS)                                     39,00  m²  €                            27,58  €                       1.075 
Fietspad

INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                   115,00  m²  €                              7,61  €                          875 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                   115,00  m²  €                            32,90  €                       3.783 
Voetpad

INV.4.11 Aanbrengen voetpad betontegels 300x300x50 mm, op straatlaag                                     51,00  m²  €                            36,38  €                       1.856 
Fietsstraat

INV.4.26 Aanbrengen fietsstraat 5,00m breed, inclusief fundering                                   665,00  m²  €                            46,91  €                     31.192 

INV.4.28 Aanbrengen fietsstraat 4,50m breed, inclusief fundering                                   585,00  m²  €                            48,26  €                     28.229 
Kruispunten

INV.4.30 Aanpassing kruispunt (klein) ( tot 1.000 m2)                                       1,00  st  €                     25.000,00  €                     25.000 
INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                                    - 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                                    - 
INV.8.00 Diversen  €                          12.500 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       2.500,00  €                       2.500 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                     10.000,00  €                     10.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          11.623 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   166.044,24  €                     11.623 

Benoemde directe bouwkosten  €                   177.667 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        177.667  €                     26.650 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Directe bouwkosten  €                   204.317 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        204.317  €                       3.065 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        204.317  €                       3.065 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        204.317  €                     16.345 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        226.792  €                     18.143 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        244.936  €                       7.348 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        244.936  €                       4.899 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                     52.865 
Voorziene bouwkosten  €                   257.183 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        257.183  €                     25.718 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     25.718 
Bouwkosten Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat  €                   282.901 

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        257.183  €                     38.577 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        257.183  €                     25.718 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        257.183  €                     12.859 

Benoemde directe engineeringskosten  €                     77.155 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                     77.155 
Voorziene engineeringskosten  €                     77.155 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                          77.155  €                       7.715 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                       7.715 
Engineeringskosten Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat  €                     84.870 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        257.183  €                       2.572 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        257.183  €                       5.144 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        257.183  €                       2.572 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        257.183  €                       7.715 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        257.183  €                     12.859 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        257.183  €                       2.572 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     33.434 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                     33.434 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                     33.434 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                          33.434  €                       3.343 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                       3.343 
Overige bijkomende kosten Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat  €                     36.777 

Investeringskosten Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat  exclusief BTW  €                   404.548 
Investeringskosten Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat  exclusief BTW  €                   404.548 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat  exclusief BTW (contante waarde)  €                  398.657 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 6 Sweelinckstraat en Thorbeckestraat  exclusief BTW (contante waarde)  €                  398.657 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 7 Stationsweg Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          29.106 
INV.1.04 Frezen asfaltverharding deklaag (fietspad/rijbaan), 5cm dik incl afvoeren schoon                                2.286,00  m²  €                              3,46  €                       7.907 

INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                1.268,00  m²  €                            11,54  €                     14.634 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                1.268,00  m²  €                              5,18  €                       6.565 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                          15.532 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                   637,50  m³  €                              1,80  €                       1.144 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   318,75  m³  €                            18,40  €                       5.865 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                   637,50  m³  €                            13,37  €                       8.523 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        125.973 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                1.275,00  m²  €                              1,46  €                       1.857 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                1.275,00  m²  €                              7,95  €                     10.136 

INV.4.05 Aanbrengen deklaag rijbaan 5cm dik, rijbaan [m2]                                   565,00  m²  €                            15,30  €                       8.645 

INV.4.09 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan (BSS)                                   417,00  m²  €                            27,58  €                     11.499 
Fietspad

INV.4.14 Aanbrengen deklaag fietspad 5cm dik, rood [m2]                                1.721,00  m²  €                            30,47  €                     52.433 
Voetpad
Fietsstraat

INV.4.28 Aanbrengen fietsstraat 4,50m breed, inclusief fundering                                   858,00  m²  €                            48,26  €                     41.403 
Kruispunten

INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                                    - 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                                    - 
INV.8.00 Diversen  €                            6.000 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       1.000,00  €                       1.000 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                       5.000,00  €                       5.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          12.363 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   176.611,29  €                     12.363 

Benoemde directe bouwkosten  €                   188.974 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        188.974  €                     28.346 

Directe bouwkosten  €                   217.320 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        217.320  €                       3.260 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        217.320  €                       3.260 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        217.320  €                     17.386 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        241.225  €                     19.298 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        260.523  €                       7.816 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        260.523  €                       5.210 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                     56.229 
Voorziene bouwkosten  €                   273.550 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        273.550  €                     27.355 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     27.355 
Bouwkosten Deelraming 7 Stationsweg  €                   300.905 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 7 Stationsweg Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        273.550  €                     41.032 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        273.550  €                     27.355 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        273.550  €                     13.677 

Benoemde directe engineeringskosten  €                     82.065 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                     82.065 
Voorziene engineeringskosten  €                     82.065 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                          82.065  €                       8.206 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                       8.206 
Engineeringskosten Deelraming 7 Stationsweg  €                     90.271 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        273.550  €                       2.735 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        273.550  €                       5.471 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        273.550  €                       2.735 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        273.550  €                       8.206 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        273.550  €                     13.677 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        273.550  €                       2.735 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     35.561 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                     35.561 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                     35.561 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                          35.561  €                       3.556 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                       3.556 
Overige bijkomende kosten Deelraming 7 Stationsweg  €                     39.118 

Investeringskosten Deelraming 7 Stationsweg  exclusief BTW  €                   430.294 
Investeringskosten Deelraming 7 Stationsweg  exclusief BTW  €                   430.294 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 7 Stationsweg  exclusief BTW (contante waarde)  €                  424.027 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 7 Stationsweg  exclusief BTW (contante waarde)  €                  424.027 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          16.824 
INV.1.09 Verwijderen asfaltverharding (fietspad) 10cm dik incl afvoeren schoon                                   990,00  m²  €                              7,83  €                       7.754 

INV.1.10 Verwijderen elementenverharding fietspad/voetpad                                   615,00  m²  €                              6,41  €                       3.944 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                   990,00  m²  €                              5,18  €                       5.126 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                          20.649 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                   847,50  m³  €                              1,80  €                       1.521 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   423,75  m³  €                            18,40  €                       7.797 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                   847,50  m³  €                            13,37  €                     11.330 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                          94.842 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                2.260,00  m²  €                              1,46  €                       3.292 

Fietspad
INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                2.260,00  m²  €                              7,61  €                     17.199 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                2.260,00  m²  €                            32,90  €                     74.351 
Voetpad
Fietsstraat
Kruispunten

INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                                    - 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                        150.000 
INV.6.05 Maken fietsbrug                                   100,00  m²  €                       1.500,00  €                   150.000 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                            2.242 
INV.7.01 Verplaatsen lichtmast, inclusief grondkabel                                       4,00  st  €                          560,50  €                       2.242 
INV.8.00 Diversen  €                            6.000 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       1.000,00  €                       1.000 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                       5.000,00  €                       5.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          20.339 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   290.556,25  €                     20.339 

Benoemde directe bouwkosten  €                   310.895 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        310.895  €                     46.634 

Directe bouwkosten  €                   357.529 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        357.529  €                       5.363 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        357.529  €                       5.363 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        357.529  €                     28.602 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        396.858  €                     31.749 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        428.606  €                     12.858 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        428.606  €                       8.572 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                     92.507 
Voorziene bouwkosten  €                   450.037 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        450.037  €                     45.004 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     45.004 
Bouwkosten Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal  €                   495.040 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        450.037  €                     67.505 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        450.037  €                     45.004 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        450.037  €                     22.502 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   135.011 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                   135.011 
Voorziene engineeringskosten  €                   135.011 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                        135.011  €                     13.501 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                     13.501 
Engineeringskosten Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal  €                   148.512 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        450.037  €                       4.500 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        450.037  €                       9.001 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        450.037  €                       4.500 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        450.037  €                     13.501 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        450.037  €                     22.502 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        450.037  €                       4.500 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     58.505 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                     58.505 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                     58.505 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                          58.505  €                       5.850 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                       5.850 
Overige bijkomende kosten Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal  €                     64.355 

Investeringskosten Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal  exclusief BTW  €                   707.908 
Investeringskosten Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal  exclusief BTW  €                   707.908 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal  exclusief BTW (contante waarde)  €                  697.598 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 8 Zuiderweg tussen KP Julianaweg en Witte Paal  exclusief BTW (contante waarde)  €                  697.598 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 9 Door Muggenburg Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          26.132 
INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                   105,00  m²  €                            11,54  €                       1.212 

INV.1.09 Verwijderen asfaltverharding (fietspad) 10cm dik incl afvoeren schoon                                1.089,00  m²  €                              7,83  €                       8.530 

INV.1.06 Verwijderen elementenverharding rijbaan                                1.554,00  m²  €                              6,41  €                       9.965 

INV.1.10 Verwijderen elementenverharding fietspad/voetpad                                     38,00  m²  €                              6,41  €                          244 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                1.194,00  m²  €                              5,18  €                       6.182 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                          29.651 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                1.217,00  m³  €                              1,80  €                       2.185 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   608,50  m³  €                            18,40  €                     11.196 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                1.217,00  m³  €                            13,37  €                     16.270 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                          90.000 
INV.3.04 Afwatering met kolken                                   180,00  m  €                          500,00  €                     90.000 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        185.746 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                2.869,00  m²  €                              1,46  €                       4.179 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                1.129,00  m²  €                              7,95  €                       8.976 

INV.4.09 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan (BSS)                                     43,00  m²  €                            27,58  €                       1.186 
Fietspad

INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                1.740,00  m²  €                              7,61  €                     13.241 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                1.740,00  m²  €                            32,90  €                     57.244 
Voetpad
Fietsstraat

INV.4.24 Aanbrengen fietsstraat 6,00m breed, inclusief fundering                                   750,00  m²  €                            46,28  €                     34.706 

INV.4.28 Aanbrengen fietsstraat 4,50m breed, inclusief fundering                                   336,00  m²  €                            48,26  €                     16.214 
Kruispunten

INV.4.30 Aanpassing kruispunt (klein) ( tot 1.000 m2)                                       1,00  st  €                     50.000,00  €                     50.000 
INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                                    - 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                        252.000 
INV.6.05 Maken fietsbrug                                   112,00  m²  €                       2.250,00  €                   252.000 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                                    - 
INV.8.00 Diversen  €                            8.500 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       1.000,00  €                       1.000 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                       7.500,00  €                       7.500 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          41.442 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   592.029,02  €                     41.442 

Benoemde directe bouwkosten  €                   633.471 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        633.471  €                     95.021 

Directe bouwkosten  €                   728.492 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 9 Door Muggenburg Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        728.492  €                     10.927 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        728.492  €                     10.927 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        728.492  €                     58.279 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        808.626  €                     64.690 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        873.316  €                     26.199 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        873.316  €                     17.466 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                   188.490 
Voorziene bouwkosten  €                   916.982 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        916.982  €                     91.698 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     91.698 
Bouwkosten Deelraming 9 Door Muggenburg  €                1.008.680 

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        916.982  €                   137.547 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        916.982  €                     91.698 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        916.982  €                     45.849 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   275.094 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                   275.094 
Voorziene engineeringskosten  €                   275.094 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                        275.094  €                     27.509 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                     27.509 
Engineeringskosten Deelraming 9 Door Muggenburg  €                   302.604 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        916.982  €                       9.170 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        916.982  €                     18.340 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        916.982  €                       9.170 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        916.982  €                     27.509 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        916.982  €                     45.849 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        916.982  €                       9.170 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   119.208 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                   119.208 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                   119.208 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                        119.208  €                     11.921 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                     11.921 
Overige bijkomende kosten Deelraming 9 Door Muggenburg  €                   131.128 

Investeringskosten Deelraming 9 Door Muggenburg  exclusief BTW  €                1.442.412 
Investeringskosten Deelraming 9 Door Muggenburg  exclusief BTW  €                1.442.412 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 9 Door Muggenburg  exclusief BTW (contante waarde)  €               1.421.406 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 9 Door Muggenburg  exclusief BTW (contante waarde)  €               1.421.406 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          27.361 
INV.1.04 Frezen asfaltverharding deklaag (fietspad/rijbaan), 5cm dik incl afvoeren schoon                                   240,00  m²  €                              3,46  €                          830 

INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                1.050,00  m²  €                            11,54  €                     12.118 

INV.1.09 Verwijderen asfaltverharding (fietspad) 10cm dik incl afvoeren schoon                                   690,00  m²  €                              7,83  €                       5.404 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                1.740,00  m²  €                              5,18  €                       9.009 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                          18.760 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                   770,00  m³  €                              1,80  €                       1.382 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   385,00  m³  €                            18,40  €                       7.084 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                   770,00  m³  €                            13,37  €                     10.294 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                          86.911 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                1.770,00  m²  €                              1,46  €                       2.578 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                   850,00  m²  €                              7,95  €                       6.758 

INV.4.05 Aanbrengen deklaag rijbaan 5cm dik, rijbaan [m2]                                     80,00  m²  €                            15,30  €                       1.224 

INV.4.10 Aanbrengen asfaltconstructie 18cm dik, zwart, rijbaan [m2]                                   850,00  m²  €                            40,25  €                     34.208 
Fietspad

INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                   920,00  m²  €                              7,61  €                       7.001 

INV.4.14 Aanbrengen deklaag fietspad 5cm dik, rood [m2]                                   160,00  m²  €                            30,47  €                       4.875 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                   920,00  m²  €                            32,90  €                     30.267 
Voetpad
Fietsstraat
Kruispunten

INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                               395 
INV.5.01 Bermen profileren incl. inzaaien                                   420,00  m²  €                              0,94  €                          395 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                                    - 
INV.8.00 Diversen  €                            8.500 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       1.000,00  €                       1.000 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                       7.500,00  €                       7.500 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                            9.935 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   141.927,39  €                       9.935 

Benoemde directe bouwkosten  €                   151.862 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        151.862  €                     22.779 

Directe bouwkosten  €                   174.642 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        174.642  €                       2.620 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        174.642  €                       2.620 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        174.642  €                     13.971 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        193.852  €                     15.508 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        209.360  €                       6.281 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        209.360  €                       4.187 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                     45.187  t.o.v. directe bouwkosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Voorziene bouwkosten  €                   219.828 
INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        219.828  €                     21.983 

Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     21.983 
Bouwkosten Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk  €                   241.811 

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        219.828  €                     32.974 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        219.828  €                     21.983 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        219.828  €                     10.991 

Benoemde directe engineeringskosten  €                     65.949 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                     65.949 
Voorziene engineeringskosten  €                     65.949 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                          65.949  €                       6.595 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                       6.595 
Engineeringskosten Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk  €                     72.543 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        219.828  €                       2.198 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        219.828  €                       4.397 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        219.828  €                       2.198 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        219.828  €                       6.595 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        219.828  €                     10.991 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        219.828  €                       2.198 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     28.578 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                     28.578 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                     28.578 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                          28.578  €                       2.858 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                       2.858 
Overige bijkomende kosten Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk  €                     31.435 

Investeringskosten Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk  exclusief BTW  €                   345.790 
Investeringskosten Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk  exclusief BTW  €                   345.790 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk  exclusief BTW (contante waarde)  €                  340.754 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 10 N245 naar Kalverdijk  exclusief BTW (contante waarde)  €                  340.754 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                            9.660 
INV.1.02 Verwijderen bomen                                       1,00  st  €                          271,25  €                          271 

INV.1.04 Frezen asfaltverharding deklaag (fietspad/rijbaan), 5cm dik incl afvoeren schoon                                2.220,00  m²  €                              3,46  €                       7.679 

INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                     52,00  m²  €                            11,54  €                          600 

INV.1.10 Verwijderen elementenverharding fietspad/voetpad                                   131,00  m²  €                              6,41  €                          840 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                     52,00  m²  €                              5,18  €                          269 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                                    - 
INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                          93.287 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                   183,00  m²  €                              1,46  €                          267 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                   183,00  m²  €                              7,95  €                       1.455 

INV.4.05 Aanbrengen deklaag rijbaan 5cm dik, rijbaan [m2]                                   733,00  m²  €                            15,30  €                     11.215 

INV.4.09 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan (BSS)                                   183,00  m²  €                            27,58  €                       5.046 
Fietspad

INV.4.14 Aanbrengen deklaag fietspad 5cm dik, rood [m2]                                1.487,00  m²  €                            30,47  €                     45.304 
Voetpad
Fietsstraat
Kruispunten

INV.4.30 Aanpassing kruispunt (klein) ( tot 1.000 m2)                                       1,00  st  €                     30.000,00  €                     30.000 
INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                            1.133 
INV.5.02 Aanplanten bomen incl grondverbetering 9m3/boom (compensatie plaats ntb)                                       1,00  st  €                       1.133,37  €                       1.133 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                                    - 
INV.8.00 Diversen  €                            6.000 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       1.000,00  €                       1.000 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                       5.000,00  €                       5.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                            7.706 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   110.079,59  €                       7.706 

Benoemde directe bouwkosten  €                   117.785 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        117.785  €                     17.668 

Directe bouwkosten  €                   135.453 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        135.453  €                       2.032 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        135.453  €                       2.032 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        135.453  €                     10.836 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        150.353  €                     12.028 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        162.381  €                       4.871 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        162.381  €                       3.248 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                     35.047 
Voorziene bouwkosten  €                   170.500 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        170.500  €                     17.050 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     17.050 
Bouwkosten Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens  €                   187.550 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        170.500  €                     25.575 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        170.500  €                     17.050 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        170.500  €                       8.525 

Benoemde directe engineeringskosten  €                     51.150 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                     51.150 
Voorziene engineeringskosten  €                     51.150 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                          51.150  €                       5.115 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                       5.115 
Engineeringskosten Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens  €                     56.265 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        170.500  €                       1.705 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        170.500  €                       3.410 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        170.500  €                       1.705 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        170.500  €                       5.115 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        170.500  €                       8.525 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        170.500  €                       1.705 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     22.165 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                     22.165 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                     22.165 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                          22.165  €                       2.217 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                       2.217 
Overige bijkomende kosten Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens  €                     24.382 

Investeringskosten Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens  exclusief BTW  €                   268.197 
Investeringskosten Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens  exclusief BTW  €                   268.197 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens  exclusief BTW (contante waarde)  €                  264.291 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 11 Vanaf Noorderlicht tot overgang fietsstraat/fietspad bij komgrens  exclusief BTW (contante waarde)  €                  264.291 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          37.475 
INV.1.02 Verwijderen bomen                                       3,00  st  €                          271,25  €                          814 

INV.1.04 Frezen asfaltverharding deklaag (fietspad/rijbaan), 5cm dik incl afvoeren schoon                                5.565,00  m²  €                              3,46  €                     19.249 

INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                   490,00  m²  €                            11,54  €                       5.655 

INV.1.09 Verwijderen asfaltverharding (fietspad) 10cm dik incl afvoeren schoon                                   290,00  m²  €                              7,83  €                       2.271 

INV.1.06 Verwijderen elementenverharding rijbaan                                   470,00  m²  €                              6,41  €                       3.014 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                1.250,00  m²  €                              5,18  €                       6.472 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                          13.900 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                   570,50  m³  €                              1,80  €                       1.024 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   285,25  m³  €                            18,40  €                       5.249 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                   570,50  m³  €                            13,37  €                       7.627 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        191.950 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                1.141,00  m²  €                              1,46  €                       1.662 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                   960,00  m²  €                              7,95  €                       7.632 

INV.4.05 Aanbrengen deklaag rijbaan 5cm dik, rijbaan [m2]                                1.671,00  m²  €                            15,30  €                     25.566 

INV.4.10 Aanbrengen asfaltconstructie 18cm dik, zwart, rijbaan [m2]                                   375,00  m²  €                            40,25  €                     15.092 

INV.4.09 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan (BSS)                                   585,00  m²  €                            27,58  €                     16.132 
Fietspad

INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                   156,00  m²  €                              7,61  €                       1.187 

INV.4.14 Aanbrengen deklaag fietspad 5cm dik, rood [m2]                                3.894,00  m²  €                            30,47  €                   118.637 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                   156,00  m²  €                            32,90  €                       5.132 
Voetpad

INV.4.11 Aanbrengen voetpad betontegels 300x300x50 mm, op straatlaag                                     25,00  m²  €                            36,38  €                          910 
Fietsstraat
Kruispunten

INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                            3.974 
INV.5.01 Bermen profileren incl. inzaaien                                   610,00  m²  €                              0,94  €                          573 

INV.5.02 Aanplanten bomen incl grondverbetering 9m3/boom (compensatie plaats ntb)                                       3,00  st  €                       1.133,37  €                       3.400 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                                    - 
INV.8.00 Diversen  €                          12.500 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       2.500,00  €                       2.500 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                     10.000,00  €                     10.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          18.186 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   259.798,74  €                     18.186 

Benoemde directe bouwkosten  €                   277.985 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        277.985  €                     41.698 

Directe bouwkosten  €                   319.682 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        319.682  €                       4.795 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        319.682  €                       4.795 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        319.682  €                     25.575 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        354.847  €                     28.388 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        383.235  €                     11.497 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        383.235  €                       7.665 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                     82.715 
Voorziene bouwkosten  €                   402.397 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        402.397  €                     40.240 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     40.240 
Bouwkosten Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan  €                   442.637 

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        402.397  €                     60.360 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        402.397  €                     40.240 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        402.397  €                     20.120 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   120.719 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                   120.719 
Voorziene engineeringskosten  €                   120.719 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                        120.719  €                     12.072 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                     12.072 
Engineeringskosten Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan  €                   132.791 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        402.397  €                       4.024 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        402.397  €                       8.048 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        402.397  €                       4.024 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        402.397  €                     12.072 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        402.397  €                     20.120 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        402.397  €                       4.024 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     52.312 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                     52.312 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                     52.312 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                          52.312  €                       5.231 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                       5.231 
Overige bijkomende kosten Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan  €                     57.543 

Investeringskosten Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan  exclusief BTW  €                   632.970 
Investeringskosten Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan  exclusief BTW  €                   632.970 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan  exclusief BTW (contante waarde)  €                  623.752 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 12 Dermeerweg - Sportlaan  exclusief BTW (contante waarde)  €                  623.752 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          44.790 
INV.1.02 Verwijderen bomen                                       3,00  st  €                          271,25  €                          814 

INV.1.04 Frezen asfaltverharding deklaag (fietspad/rijbaan), 5cm dik incl afvoeren schoon                                1.075,00  m²  €                              3,46  €                       3.718 

INV.1.09 Verwijderen asfaltverharding (fietspad) 10cm dik incl afvoeren schoon                                   510,00  m²  €                              7,83  €                       3.995 

INV.1.06 Verwijderen elementenverharding rijbaan                                2.705,00  m²  €                              6,41  €                     17.346 

INV.1.10 Verwijderen elementenverharding fietspad/voetpad                                   196,00  m²  €                              6,41  €                       1.257 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                3.411,00  m²  €                              5,18  €                     17.660 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                          51.211 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                1.904,00  m³  €                              1,80  €                       3.418 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   952,00  m³  €                            18,40  €                     17.517 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                1.904,00  m³  €                            13,37  €                     25.455 

INV.2.06 Grond aanvullen dempen watergang (incl leverantie grond)                                   340,00  m³  €                            14,18  €                       4.821 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                        287.500 
INV.3.04 Afwatering met kolken                                1.150,00  m  €                          250,00  €                   287.500 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        235.188 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                3.328,00  m²  €                              1,46  €                       4.848 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                2.688,00  m²  €                              7,95  €                     21.370 

INV.4.05 Aanbrengen deklaag rijbaan 5cm dik, rijbaan [m2]                                   172,00  m²  €                            15,30  €                       2.632 

INV.4.09 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan (BSS)                                   380,00  m²  €                            27,58  €                     10.479 
Fietspad

INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                   640,00  m²  €                              7,61  €                       4.870 

INV.4.14 Aanbrengen deklaag fietspad 5cm dik, rood [m2]                                   903,00  m²  €                            30,47  €                     27.511 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                   640,00  m²  €                            32,90  €                     21.055 
Voetpad

INV.4.11 Aanbrengen voetpad betontegels 300x300x50 mm, op straatlaag                                   196,00  m²  €                            36,38  €                       7.131 
Fietsstraat

INV.4.26 Aanbrengen fietsstraat 5,00m breed, inclusief fundering                                   800,00  m²  €                            46,91  €                     37.524 

INV.4.28 Aanbrengen fietsstraat 4,50m breed, inclusief fundering                                1.508,00  m²  €                            48,26  €                     72.769 
Kruispunten

INV.4.30 Aanpassing kruispunt (klein) ( tot 1.000 m2)                                       1,00  st  €                     25.000,00  €                     25.000 
INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                            4.263 
INV.5.01 Bermen profileren incl. inzaaien                                   120,00  m²  €                              0,94  €                          113 

INV.5.02 Aanplanten bomen incl grondverbetering 9m3/boom (compensatie plaats ntb)                                       3,00  st  €                       1.133,37  €                       3.400 

INV.5.03 Aanleg groen                                     50,00  m²  €                            15,00  €                          750 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                            5.043 
INV.7.01 Verplaatsen lichtmast, inclusief grondkabel                                       4,00  st  €                          560,50  €                       2.242 

INV.7.02 Aanbrengen lichtmast met armatuur, inclusief grondkabel                                       1,00  st  €                       2.800,94  €                       2.801 
INV.8.00 Diversen  €                          22.500 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       2.500,00  €                       2.500 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                     20.000,00  €                     20.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          45.535 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   650.494,87  €                     45.535 

Benoemde directe bouwkosten  €                   696.030 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        696.030  €                   104.404 
Directe bouwkosten  €                   800.434 

INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        800.434  €                     12.007 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        800.434  €                     12.007 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        800.434  €                     64.035 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        888.482  €                     71.079 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        959.560  €                     28.787 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        959.560  €                     19.191 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                   207.104 
Voorziene bouwkosten  €                1.007.538 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                     1.007.538  €                   100.754 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                   100.754 
Bouwkosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg  €                1.108.292 

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                     1.007.538  €                   151.131 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                     1.007.538  €                   100.754 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                     1.007.538  €                     50.377 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   302.261 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                   302.261 
Voorziene engineeringskosten  €                   302.261 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                        302.261  €                     30.226 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                     30.226 
Engineeringskosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg  €                   332.488 

INV.9.06 GRONDVERWERVING_AANKOOP_woning                                     37,00  m²  €                          150,00  €                       5.550 

Benoemde directe vastgoedkosten  €                       5.550 
Directe vastgoedkosten  €                       5.550 

Voorziene vastgoedkosten  €                       5.550 
INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                            5.550  €                          555 

Risicoreservering vastgoedkosten 10,0%  €                          555 
Vastgoedkosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg  €                       6.105 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Print: 7-6-2024 om 08:07
Pagina 30 van 40

Bestand: 20240607_SSK_raming_DFR_Noordkop gem Schagen (concept)
Tabblad: 13



Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                     1.007.538  €                     10.075 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                     1.007.538  €                     20.151 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                     1.007.538  €                     10.075 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                     1.007.538  €                     30.226 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                     1.007.538  €                     50.377 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                     1.007.538  €                     10.075 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   130.980 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                   130.980 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                   130.980 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                        130.980  €                     13.098 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                     13.098 
Overige bijkomende kosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg  €                   144.078 

Investeringskosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg  exclusief BTW  €                1.590.963 
Investeringskosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg  exclusief BTW  €                1.590.963 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg  exclusief BTW (contante waarde)  €               1.567.793 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 13 Doorbraak - Debbemeerweg  exclusief BTW (contante waarde)  €               1.567.793 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                            7.022 
INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                   420,00  m²  €                            11,54  €                       4.847 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                   420,00  m²  €                              5,18  €                       2.175 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                            3.713 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                   210,00  m³  €                              1,80  €                          377 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   105,00  m³  €                            18,40  €                       1.932 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                   105,00  m³  €                            13,37  €                       1.404 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        203.501 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                   560,00  m²  €                              1,46  €                          816 

Fietspad
INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                   560,00  m²  €                              7,61  €                       4.262 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                   560,00  m²  €                            32,90  €                     18.423 
Voetpad
Fietsstraat
Kruispunten

INV.4.29 Aanpassing kruispunt (groot) (> 1.000 m2)                                       1,00  st  €                   180.000,00  €                   180.000 
INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                                    - 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                            2.803 
INV.7.01 Verplaatsen lichtmast, inclusief grondkabel                                       5,00  st  €                          560,50  €                       2.803 
INV.8.00 Diversen  €                          11.500 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       1.500,00  €                       1.500 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                     10.000,00  €                     10.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          15.998 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   228.537,59  €                     15.998 

Benoemde directe bouwkosten  €                   244.535 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        244.535  €                     36.680 

Directe bouwkosten  €                   281.215 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        281.215  €                       4.218 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        281.215  €                       4.218 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        281.215  €                     22.497 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        312.149  €                     24.972 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        337.121  €                     10.114 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        337.121  €                       6.742 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                     72.762 
Voorziene bouwkosten  €                   353.977 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        353.977  €                     35.398 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     35.398 
Bouwkosten Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet  €                   389.375 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        353.977  €                     53.097 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        353.977  €                     35.398 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        353.977  €                     17.699 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   106.193 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                   106.193 
Voorziene engineeringskosten  €                   106.193 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                        106.193  €                     10.619 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                     10.619 
Engineeringskosten Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet  €                   116.812 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        353.977  €                       3.540 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        353.977  €                       7.080 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        353.977  €                       3.540 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        353.977  €                     10.619 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        353.977  €                     17.699 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        353.977  €                       3.540 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     46.017 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                     46.017 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                     46.017 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                          46.017  €                       4.602 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                       4.602 
Overige bijkomende kosten Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet  €                     50.619 

Investeringskosten Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet  exclusief BTW  €                   556.806 
Investeringskosten Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet  exclusief BTW  €                   556.806 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet  exclusief BTW (contante waarde)  €                  548.697 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 14 Debbemeerweg bij Vezet  exclusief BTW (contante waarde)  €                  548.697 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 15 Diepsmeerweg Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                        198.372 
INV.1.02 Verwijderen bomen                                   111,00  st  €                          271,25  €                     30.109 

INV.1.14 Verwijderen groen                                6.640,00  m²  €                              2,99  €                     19.837 

INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                8.808,00  m²  €                            11,54  €                   101.652 

INV.1.09 Verwijderen asfaltverharding (fietspad) 10cm dik incl afvoeren schoon                                     90,00  m²  €                              7,83  €                          705 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                8.898,00  m²  €                              5,18  €                     46.069 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                        326.967 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                7.333,00  m³  €                              1,80  €                     13.163 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                3.666,50  m³  €                            18,40  €                     67.464 

INV.2.05 Grond ontgraven t.b.v. aanleg watergang                                   240,00  m³  €                              1,92  €                          460 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                7.573,00  m³  €                            13,37  €                   101.245 

INV.2.06 Grond aanvullen dempen watergang (incl leverantie grond)                              10.200,00  m³  €                            14,18  €                   144.636 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        944.928 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                              16.416,00  m²  €                              1,46  €                     23.913 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                9.416,00  m²  €                              7,95  €                     74.857 

INV.4.10 Aanbrengen asfaltconstructie 18cm dik, zwart, rijbaan [m2]                                9.416,00  m²  €                            40,25  €                   378.947 
Fietspad

INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                7.000,00  m²  €                              7,61  €                     53.270 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                7.000,00  m²  €                            32,90  €                   230.292 
Voetpad

INV.4.23 Aanbrengen halfverharding                                1.346,00  m²  €                            25,00  €                     33.650 
Fietsstraat
Kruispunten

INV.4.29 Aanpassing kruispunt (groot) (> 1.000 m2)                                       2,00  st  €                     75.000,00  €                   150.000 
INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                        236.661 
INV.5.01 Bermen profileren incl. inzaaien                              11.975,00  m²  €                              0,94  €                     11.257 

INV.5.02 Aanplanten bomen incl grondverbetering 9m3/boom (compensatie plaats ntb)                                   111,00  st  €                       1.133,37  €                   125.804 

INV.5.03 Aanleg groen                                6.640,00  m²  €                            15,00  €                     99.600 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                        159.653 
INV.7.02 Aanbrengen lichtmast met armatuur, inclusief grondkabel                                     57,00  st  €                       2.800,94  €                   159.653 
INV.8.00 Diversen  €                          22.500 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       2.500,00  €                       2.500 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                     20.000,00  €                     20.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                        132.236 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                1.889.081,80  €                   132.236 

Benoemde directe bouwkosten  €                2.021.318 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                     2.021.318  €                   303.198 

Directe bouwkosten  €                2.324.515 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 15 Diepsmeerweg Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                     2.324.515  €                     34.868 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                     2.324.515  €                     34.868 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                     2.324.515  €                   185.961 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                     2.580.212  €                   206.417 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                     2.786.629  €                     83.599 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                     2.786.629  €                     55.733 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                   601.445 
Voorziene bouwkosten  €                2.925.960 

INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                     2.925.960  €                   292.596 
Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                   292.596 
Bouwkosten Deelraming 15 Diepsmeerweg  €                3.218.556 

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                     2.925.960  €                   438.894 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                     2.925.960  €                   292.596 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                     2.925.960  €                   146.298 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   877.788 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                   877.788 
Voorziene engineeringskosten  €                   877.788 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                        877.788  €                     87.779 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                     87.779 
Engineeringskosten Deelraming 15 Diepsmeerweg  €                   965.567 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                     2.925.960  €                     29.260 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                     2.925.960  €                     58.519 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                     2.925.960  €                     29.260 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                     2.925.960  €                     87.779 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                     2.925.960  €                   146.298 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                     2.925.960  €                     29.260 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   380.375 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                   380.375 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                   380.375 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                        380.375  €                     38.037 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                     38.037 
Overige bijkomende kosten Deelraming 15 Diepsmeerweg  €                   418.412 

Investeringskosten Deelraming 15 Diepsmeerweg exclusief BTW  €                4.602.535 
Investeringskosten Deelraming 15 Diepsmeerweg exclusief BTW  €                4.602.535 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 15 Diepsmeerweg exclusief BTW (contante waarde)  €               4.535.508 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 15 Diepsmeerweg exclusief BTW (contante waarde)  €               4.535.508 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 16 De Groet Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          24.252 
INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                1.209,00  m²  €                            11,54  €                     13.953 

INV.1.10 Verwijderen elementenverharding fietspad/voetpad                                   630,00  m²  €                              6,41  €                       4.040 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                1.209,00  m²  €                              5,18  €                       6.260 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                          26.679 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                1.095,00  m³  €                              1,80  €                       1.966 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   547,50  m³  €                            18,40  €                     10.074 

INV.2.04 Vrijkomend grond afvoeren met vrachtauto, incl. acceptatiekosten                                1.095,00  m³  €                            13,37  €                     14.639 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        305.203 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                2.400,00  m²  €                              1,46  €                       3.496 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                1.560,00  m²  €                              7,95  €                     12.402 
Fietspad

INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                   840,00  m²  €                              7,61  €                       6.392 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                   840,00  m²  €                            32,90  €                     27.635 
Voetpad
Fietsstraat

INV.4.28 Aanbrengen fietsstraat 4,50m breed, inclusief fundering                                1.560,00  m²  €                            48,26  €                     75.278 
Kruispunten

INV.4.29 Aanpassing kruispunt (groot) (> 1.000 m2)                                       1,00  st  €                   180.000,00  €                   180.000 
INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                            1.128 
INV.5.01 Bermen profileren incl. inzaaien                                1.200,00  m²  €                              0,94  €                       1.128 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                          64.422 
INV.7.02 Aanbrengen lichtmast met armatuur, inclusief grondkabel                                     23,00  st  €                       2.800,94  €                     64.422 
INV.8.00 Diversen  €                          12.500 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       2.500,00  €                       2.500 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                     10.000,00  €                     10.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          30.393 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   434.183,94  €                     30.393 

Benoemde directe bouwkosten  €                   464.577 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        464.577  €                     69.687 

Directe bouwkosten  €                   534.263 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        534.263  €                       8.014 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        534.263  €                       8.014 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        534.263  €                     42.741 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        593.032  €                     47.443 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        640.475  €                     19.214 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        640.475  €                     12.809 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                   138.235  t.o.v. directe bouwkosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 16 De Groet Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Voorziene bouwkosten  €                   672.499 
INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        672.499  €                     67.250 

Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     67.250 
Bouwkosten Deelraming 16 De Groet  €                   739.748 

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        672.499  €                   100.875 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        672.499  €                     67.250 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        672.499  €                     33.625 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   201.750 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                   201.750 
Voorziene engineeringskosten  €                   201.750 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                        201.750  €                     20.175 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                     20.175 
Engineeringskosten Deelraming 16 De Groet  €                   221.925 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        672.499  €                       6.725 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        672.499  €                     13.450 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        672.499  €                       6.725 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        672.499  €                     20.175 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        672.499  €                     33.625 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        672.499  €                       6.725 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     87.425 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                     87.425 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                     87.425 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                          87.425  €                       8.742 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                       8.742 
Overige bijkomende kosten Deelraming 16 De Groet  €                     96.167 

Investeringskosten Deelraming 16 De Groet  exclusief BTW  €                1.057.840 
Investeringskosten Deelraming 16 De Groet  exclusief BTW  €                1.057.840 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 16 De Groet  exclusief BTW (contante waarde)  €               1.042.435 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 16 De Groet  exclusief BTW (contante waarde)  €               1.042.435 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241 Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
-                       

INV.1.00 Opruimingswerkzaamheden  €                          21.388 
INV.1.04 Frezen asfaltverharding deklaag (fietspad/rijbaan), 5cm dik incl afvoeren schoon                                4.000,00  m²  €                              3,46  €                     13.836 

INV.1.03 Verwijderen asfaltverharding (rijbaan) 18cm dik incl afvoeren schoon                                     60,00  m²  €                            11,54  €                          692 

INV.1.09 Verwijderen asfaltverharding (fietspad) 10cm dik incl afvoeren schoon                                     45,00  m²  €                              7,83  €                          352 

INV.1.10 Verwijderen elementenverharding fietspad/voetpad                                   930,00  m²  €                              6,41  €                       5.964 

INV.1.08 Verwijderen funderingslaag 30cm dik incl afvoeren                                   105,00  m²  €                              5,18  €                          544 
INV.2.00 Grondwerkzaamheden  €                            3.360 
INV.2.01 Grond ontgraven uit cunet                                   305,63  m³  €                              1,80  €                          549 

INV.2.02 Leveren & aanbrengen zand in cunetten incl. verdichten                                   152,81  m³  €                            18,40  €                       2.812 

INV.3.00 Rioolwerkzaamheden  €                                    - 
INV.4.00 Verhardingwerkzaamheden  €                        546.765 

Rijbaan
INV.4.01 Afwerken zandbed                                   875,00  m²  €                              1,46  €                       1.275 

INV.4.02 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,30 m dik (rijbaan)                                     60,00  m²  €                              7,95  €                          477 

INV.4.09 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan (BSS)                                     60,00  m²  €                            27,58  €                       1.655 
Fietspad

INV.4.21 Leveren/aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0,20 m dik (fietspad)                                   815,00  m²  €                              7,61  €                       6.202 

INV.4.14 Aanbrengen deklaag fietspad 5cm dik, rood [m2]                                4.000,00  m²  €                            30,47  €                   121.867 

INV.4.13 Aanbrengen deklaag rood en onderlaag 10cm dik, fietspad [m2]                                   815,00  m²  €                            32,90  €                     26.813 
Voetpad

INV.4.11 Aanbrengen voetpad betontegels 300x300x50 mm, op straatlaag                                   233,00  m²  €                            36,38  €                       8.477 
Fietsstraat
Kruispunten

INV.4.29 Aanpassing kruispunt (groot) (> 1.000 m2)                                       2,00  st  €                   140.000,00  €                   280.000 

INV.4.30 Aanpassing kruispunt (klein) ( tot 1.000 m2)                                       2,00  st  €                     50.000,00  €                   100.000 
INV.5.00 Groenwerkzaamheden  €                               146 
INV.5.01 Bermen profileren incl. inzaaien                                   155,00  m²  €                              0,94  €                          146 
INV.6.00 Kunstwerk en VRI  €                                    - 
INV.7.00 Verlichtingsobject  €                                    - 
INV.8.00 Diversen  €                          12.500 
INV.8.05 Bebording / Bewegwijzering                                       1,00  EUR  €                       2.500,00  €                       2.500 

INV.8.07 Aanbrengen markering (rijbaan)                                       1,00  EUR  €                     10.000,00  €                     10.000 
INV.9.00 Verkeersmaatregelen / faseringskosten  €                          40.891 
INV.9.01 Verkeersmaatregelen / faseringskosten 7,0%  van  €                   584.159,01  €                     40.891 

Benoemde directe bouwkosten  €                   625.050 
INV.BK.NTD Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,0%  van  €                        625.050  €                     93.758 

Directe bouwkosten  €                   718.808 
INV.BK.EK Overige eenmalige kosten (%) 1,5%  van  €                        718.808  €                     10.782 
INV.BK.ABK Overige algemene bouwplaatskosten (%) 1,5%  van  €                        718.808  €                     10.782 

INV.BK.UK Uitvoeringskosten (%) 8,0%  van  €                        718.808  €                     57.505 
INV.BK.AK Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                        797.877  €                     63.830 
INV.BK.W Winst (%) 3,0%  van  €                        861.707  €                     25.851 
INV.BK.R Risico (%) 2,0%  van  €                        861.707  €                     17.234 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                   185.984  t.o.v. directe bouwkosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241 Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Voorziene bouwkosten  €                   904.792 
INV.BK.NBR Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                        904.792  €                     90.479 

Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                     90.479 
Bouwkosten Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241  €                   995.271 

INV.EK.OG Engineering Opdrachtgever 15,0%  van  €                        904.792  €                   135.719 
INV.EK.IB Engineering Ingenieursbureau 10,0%  van  €                        904.792  €                     90.479 
INV.EK.ON Engineering Opdrachtnemer 5,0%  van  €                        904.792  €                     45.240 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   271.438 
Directe engineeringskosten 30,0%  €                   271.438 
Voorziene engineeringskosten  €                   271.438 

INV.EK.NBR Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                        271.438  €                     27.144 
Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                     27.144 
Engineeringskosten Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241  €                   298.581 

INV.VK.NBR Niet benoemd risico vastgoedkosten (%) 10,0%  van  €                                    -  €                              - 

INV.OBK.LE (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 1,0%  van  €                        904.792  €                       9.048 
INV.OBK.VZ Verzekeringspremies 2,0%  van  €                        904.792  €                     18.096 
INV.OBK.COM Communicatie- en voorlichtingskosten 1,0%  van  €                        904.792  €                       9.048 
INV.OBK.MIT Duurzaamheid toeslag 3,0%  van  €                        904.792  €                     27.144 
INV.OBK.KL Kabels en leidingen: opsporing, maatregelen en verleggingen 5,0%  van  €                        904.792  €                     45.240 
INV.OBK.OVE Overige niet benoemde bijkomende kosten 1,0%  van  €                        904.792  €                       9.048 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   117.623 
Directe overige bijkomende kosten 13,0%  €                   117.623 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                   117.623 
INV.OBK.NBR Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%) 10,0%  van  €                        117.623  €                     11.762 

Risicoreservering overige bijkomende kosten 10,0%  €                     11.762 
Overige bijkomende kosten Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241  €                   129.385 

Investeringskosten Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241  exclusief BTW  €                1.423.238 
Investeringskosten Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241  exclusief BTW  €                1.423.238 

INV.CW.eBTW Investeringskosten Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241  exclusief BTW (contante waarde)  €               1.402.511 

INV.CW.iBTW Investeringskosten Deelraming 17 Vanaf Zuiderweg naar N241  exclusief BTW (contante waarde)  €               1.402.511 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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Project: Doorfietsroute Noordkop - Deelraming gemeente Schagen (SC)
Versie raming: 1 Concept

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Royal HaskoningDHV - Transport Planning

Prijspeil: 1-1-2024
Datum raming: 7-6-2024

Deelraming aan Objectoverstijgende risicoreservering Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

WAAR
Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten:

-                                                                                                                                                                          0,0%  kans op                                        -    €                              - 
-                                                                                                                                                                          0,0%  kans op                                        -    €                              - 
-                                                                                                                                                                          0,0%  kans op                                        -    €                              - 
-                                                                                                                                                                          0,0%  kans op                                        -    €                              - 
-                                                                                                                                                                          0,0%  kans op                                        -    €                              - 
-                                                                                                                                                                          0,0%  kans op                                        -    €                              - 
-                                                                                                                                                                          0,0%  kans op                                        -    €                              - 
-                                                                                                                                                                          0,0%  kans op                                        -    €                              - 
-                                                                                                                                                                          0,0%  kans op                                        -    €                              - 
-                                                                                                                                                                          0,0%  kans op                                        -    €                              - 

INV.OOR.NBR  Niet benoemde objectoverstijgende risico's (%) 10,0%  van                     21.740.929,63  €                2.174.093 

 Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten exclusief BTW 10,0%  €                2.174.093 
BTW (%) 0,0%  van                       2.174.092,96  €                              - 

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten  exclusief BTW  €                2.174.093 
Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten exclusief BTW (contante waarde) 2.142.431€                

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten  exclusief BTW (contante waarde) 2.142.431€                

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 
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